湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程                                                           招标文件
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湖州旅发旅游开发有限公司
湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程
招   标   文   件

（公开发包）

项目编号：JS(X)2018-063
项目名称：湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程     
招 标 人：湖州旅发旅游开发有限公司          （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：2018年9月
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招标项目概述
一、招标项目概况

湖州旅发旅游开发有限公司拟建的湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程，计划建设投资估价约人民币156万元。现委托浙江华诚建设工程招标代理有限公司进行公开发包，择优选定承包人。

二、工程描述：

招标工程项目的类别：本工程按市区一般三类取费；税金采用增值税（按一般计税方法计取）
招标范围：施工范围内的电力配电工程（具体详见工程量清单和图纸）
质量要求：合格
投资估价：约人民币156万元
计划工期：45日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）
工程建设地点：湖州市旅游大厦
三、投标文件递交的截止日期为2018年9月18日上午9：30时整。投标文件采用密封形式派专人直接送至浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司会议室（学士路祥和花园西区29幢1楼）。

四、招标文件售价：300元/本（与投标文件同时递交代理机构）。

联系人：程晨、孙静       
联系电话：0572-2506626     
传真：0572-2044626
湖州旅发旅游开发有限公司
浙江华诚建设工程招标代理有限司
                                         2018年9月
第一章 投 标 须 知

投 标 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	内    容（ 规定、要求 ）

	1
	1.1
	工程名称：湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程
建设地点：湖州市旅游大厦
投资估价：约人民币 156万元

要求质量标准：合格

承包方式：包工包料

	2
	3.3
	要求工期：45日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）

	3
	3.2
	招标范围：施工范围内的电力配电工程（具体详见工程量清单和图纸） 

	4
	2.1
	资金来源：自筹

	5
	16.1
	投标文件：正本1份、副本2份；（其中资格文件、商务标分别包封）；品茗软件格式电子光盘1份，与商务标正本一同密封递交。

	6
	4.1
	投标人资质等级：同时具备“输变电工程专业承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证(四级及以上)”资质或同时具备“电力配电工程施工总承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证(四级及以上)”资质（浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》）
项目负责人资质等级：机电工程注册建造师贰级及以上注册建造师【必须具备B证，浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可），

	7
	13.1
	投标有效期  60  天（日历天）

	8
	14.1
	投标保证金数额：30000元（交纳投标保证金时注明本工程名称或工程项目编号）

	9
	12.1
	工程报价方式：工程量清单（综合单价）

	10
	4.3
	资格审查方式：资格后审

	11
	17.1
	投标文件递交地点：浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司会议室（学士路祥和花园西区29幢1楼） 
收件人：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

	12
	18.1
	投标文件递交截止日期：2018年9月18日上午9：30时整（以开标室时钟为准） 

	13
	21.1
	开标时间：2018年9月18日上午9：30时整（以开标室时钟为准）

地点：浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司会议室（学士路祥和花园西区29幢1楼）

	14
	31.1
	履约保证金：中标造价的 5% （以现金或银行转账形式）

	15
	
	评标方法及标准：详见第四章


一、总 则

1、工程说明
1.1本工程项目说明详见投标须知前附表（ 以下称“前附表” ）第1项；
1.2建设单位：湖州旅发旅游开发有限公司
1.3招标代理单位：浙江华诚建设工程招标代理有限公司
2、资金来源

2.1建设单位的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合理支付。

3、招标范围及工期

3.1本工程项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人；             

3.2招标范围：详见投标须知前附表第3项；

3.3要求工期：详见投标须知前附表第2项；

3.4要求质量标准：详见投标须知前附表第1项；

3.5本招标工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

3.6中标单位不得以任何理由拒绝合同外工程量及拖延工期。

4、合格的投标人
   4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第6项。

   4.2投标人合格条件详见工程招标公告。

   4.3本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格后审方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

5.1各投标单位自行组织踏勘现场，招标人不组织。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任；
6.2本项目招标代理费及工程量清单编制费由招标人全额支付。
二、招标文件

7、招标文件的解释
7.1投标人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）【限额以下公告栏】下载获取招标文件、工程量清单，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2投标人若对招标文件有任何疑问，应于2018年9月13日17:00时前以电子邮件或传真（邮箱：1094837787@qq.com）的方式向招标代理机构提出澄清要求。超过截止日期的提疑不予受理。
7.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2018年9月14日17:00时前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件以补充文件的形式在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）【限额以下公告栏】发布,招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
8、招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2招标文件的修改将以补充文件的形式在湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）【限额以下公告栏】发布,招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、信函和文件均使用中文；

10、投标文件的组成

10.1投标文件由资格文件、商务标两部分组成（要求分别包封）

10.2资格文件主要包括以下内容：

10.2.1企业概况；

10.2.2企业法定代表人身份证明书；

10.2.3投标代表授权委托书；

10.2.4投标代表授权委托人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）
10.2.5企业营业执照副本复印件；

10.2.6企业资质证书副本复印件；

10.2.7企业安全生产许可证副本复印件；
10.2.8企业主要负责人（包括企业法人代表、企业负责人、企业分管安全生产的副经理以及企业技术主要负责人）安全生产考核合格证（A证）及企业分管安全生产的副经理单位任职文件复印件【其中A证若无法提供原件，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）】）；

10.2.9拟参加投标的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）证书复印件；

10.2.10浙江省外企业投标项目负责人进浙备案证明复印件【若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）】；

10.2.11项目负责人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

10.2.12拟参加投标的项目负责人简历表；

10.2.13项目管理机构配备情况表及配备人员证书【必须配备项目负责人、项目技术负责人1名（要求具备机电专业中级及以上职称）、施工员（机电专业1名）、质量员（机电专业1名）、材料员、资料员、专职安全生产管理人员（C证），并提供相应人员上岗证、安全生产考核合格证等复印件；配备表中人员实行一人一岗，不可兼任】；

10.2.14投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表；

10.2.15投标人为浙江省外企业的，须提供有效的本单位《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件；

10.2.16投标人为湖州市外企业的，须提供有效的本单位《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》复印件；（湖州市内（含三县）企业无需在投标时提供）

10.2.17本工程投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）和“由中国人民银行出具的基本存款账户开户许可证”复印件；

10.2.18湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；

以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查（其中“中国人民银行出具的基本存款账户开户许可证”不用提供原件核查），提供的原件另用纸袋包封在投标截止时间前递交。（注：开标当日投标单位如遇湖州市区、吴兴区、南浔区、开发区四地均有资格后审项目开标且投标单位原件中只能提供一份的（不含项目负责人相关证书原件），投标单位原件可提供复印件，但必须出具情况说明，由投标单位加盖公章。不在四地区范围内的开标项目，投标单位原件必须提供，否则否决其投标。若有弄虚作假行为一律否决其投标）
10.3商务标主要包括下列内容：

10.3.1投标函；

10.3.2投标函附录；

10.3.3投标报价【报表格式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式】：

※(1)封面（投标总价）；表4-1

※(2)投标报价总说明；表4-2

※(3)工程项目投标报价汇总表：表4-3

※(4)单位（专业）工程投标报价计算表；   表4-4

※(5)分部分项工程量清单与计价表；       表4-5

※(6)工程量清单综合单价计算表；         表4-5-1

※(7)工程量清单综合单价工料机分析表；   表4-5-1-1

※(8)施工技术措施项目清单与计价表；     表4-6

※(9)措施项目清单综合单价计算表；       表4-6-1

※(10)措施项目清单综合单价工料机分析表；表4-6-1-1

※(11)施工组织措施项目清单与计价表；    表4-7

※(12)其他项目清单与计价汇总表；        表4-8

※(13)暂列金额明细表；                  表4-8-1

※(14)专业工程暂估价表；                表4-8-2

※(15)计日工报价表；                    表4-8-3

※(16)总承包服务费报价表；              表4-8-4

※(17)主要工日价格表；                  表4-9

※(18)主要材料价格表；                  表4-10

※(19)主要机械台班价格表；              表4-11

（注：其中第（6）、（7）、（9）、（10）项可以不提供书面文档，待中标后提供）

10.3.4主要材料选用品牌一览表

10.3.5投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资料）。

10.3.6需提供投标报价电子预算光盘一份，为品茗软件格式，与商务标正本一同递交；
11、投标文件格式    

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

12、投标报价

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第9项所规定的方式。由招标人负责编制工程量清单，各投标人根据招标人提供的工程量清单内容进行综合单价报价。工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师签证、招标人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。

12.2工程量清单报价中的综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。

12.3投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。投标人投标报价的计算应符合《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》，按招标文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照浙江省颁布的相关专业的“计价依据”以及指引进行编制。

12.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

12.5工程量清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

12.6安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限，否则按无效标处理。规费为不可竞争费用，按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取。

12.7税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》、《湖建发【2018】71》号规定计取。

12.8投标人的投标材料价格，除暂定价材料及招标人提供的材料外，均由各投标人根据各自的市场采购价格，考虑市场变化因素自行确定或参考《湖州市建设工程造价信息》2018年第7期计取。

12.9投标人的投标人工费，由各投标人根据各自的市场人工价格，考虑市场变化因素自行确定或参考《湖州市建设工程造价信息》2018年第6期市场人工信息价计取。

12.10本工程设招标控制价：为1550695元（大写：壹佰伍拾伍万零陆佰玖拾伍元整），投标单位的有效报价高于（或等于）招标总控制价的，则该投标报价作为无效投标，其余为有效投标报价。招标控制价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2010版）以及有关政策性文件规定、结合本招标项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制，主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2018年第7期计取，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按《湖州市建设工程造价信息》2018年第6期的人工市场信息价计取；安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费)、工程定位复测费、企业管理费及利润根据工程施工环境、工程类别，按《浙建站定【2016】23号》文件规定计取；税金按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》、《湖建发【2018】71号》规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》执行。投标人经核算发现公布的招标控制价偏差在±2%以上的，在投标截止时间前3天书面向招标人或招标代理机构提出；

12.11投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

12.12招标人拒绝接受投标报价高于(或等于)招标控制价的投标人成为中标候选人；13、投标有效期
13.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以网上发布形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金

    14.1投标人应按本须知前附表第8项规定数额向招标人交纳投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人将汇款证明作为已交纳投标保证金依据（可以采用网银或电汇方式）未按规定交纳投标保证金的，不得参加投标；
14.2投标保证金必须从投标人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入下述账户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝。
帐户名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司 
帐    号：               371466960001                
开户银行：        中国银行湖州市分行爱山支行         
14.3招标人在与中标人签订合同后五日后，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
14.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

14.4.2评标委员会或行政主管部门认定投标人串通投标的；

14.4.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表第 5项规定的份数提交投标文件。 

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；并明确标明投标文件“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章；

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在一个外包封内,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”；

16.2投标文件外包封应使用统一外包封袋，并按其印刷格式填写、盖章，密封。如不按上述规定密封或注明标志和填写清楚的投标文件，招标人将予以拒绝；

17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

17.2招标人在接收招标文件时，投标人必须按招标公告上的要求支付招标文件费用，对拒不支付招标文件费用的投标人，招标人有权拒绝接收其投标文件。 

17.3由招标人（或其委托的招标代理机构）对投标截止时间前送达的投标文件进行检查，确认投标文件（或投标补充文件）的包装、密封、标识、投标合同段、投标人全称、投标文件送达时间等均符合招标文件要求后，由招标人（或其委托的招标代理机构）向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标。

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定。
18.2招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于2个的，招标人将依法重新组织招标； 

18.5品茗格式的报价电子文件，投标人可自行刻录成光盘，用小信封包装并注明投标单位名称后放入商务标正本封袋内。无此光盘，作无效标处理。
19、迟交的投标文件

招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件补充、修改和撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件；

20.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标

21、开标

21.1招标人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标。参加开标的投标人的法定代表人或授权代理人应出具其身份证、资格证明书或授权委托书。投标人的法定代表人或授权代理人未参加开标会议或迟到的将视为自动弃权；

21.2开标由招标人主持。开标时，由各投标人、招标人和委托的招标代理机构检查投标文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的投标文件上签字认可。经确认无误后，由招标人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，再开商务标。招标人做好相应的开标记录，投标人做好确认签字。

21.3开标后，经招标人审查符合本须知第21.1条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

六、评标
22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。

23、投标文件的初步评审

23.1评标委员会先对投标文件进行初步评审，投标文件有下列情况之一者,投标书无效；

23.1.1投标文件未按规定标志、密封的；

23.1.2投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
23.1.3未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

23.1.4投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

23.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

23.1.6投标文件无法区分正、副本的；

23.1.7投标文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

23.2经初步评审后，评标委员会依照招标文件中资格后审的评审标准和办法，首先对投标人的投标资格进行审查。资格审查不予通过，作废标处理，不再进行下一步评审。
23.3评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.1.3修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准。

25.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

26.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

26.5因有效投标不足两个使得投标明显缺乏竞争的，招标人有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

27、评标过程的保密
27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
七、授予合同
28、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本须知第26.3款所确定的中标人。

29、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

30、中标通知书

30.1确定招标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

30.2中标通知书为合同的组成部份；

30.3中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。
31、履约保证金

31.1中标人在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前，应按本须知前附表第14项的规定，向业主提交履约保证金；履约保证金的数目为中标造价的5%(其中质量履约保证金：1.5%；工期履约保证金：1%；项目负责人到位率履约保证金：1%；安全无死亡履约保证金：1%；文明施工履约保证金：0.5%。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金)。

31.2为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。

31.3履约保证金不计利息。

32、合同签订

32.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

32.2招标人如不与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，由建设行政主管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

32.3中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人；

32.5如果中标人未能遵守本须知第30条的规定，招标人则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。
8、 其他

1、在节日、省市重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，投标人应服从并按要求完成任务，相应的费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价。

2、在整个施工期间，各投标单位应充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，因政策性、环境干扰等因素造成的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用列入相应措施费，发生不另计。凡遇到政府指令要求暂停施工的情况（如重大社会活动、重大体育赛事、重要考试、城市管理相关重要检查等），投标人必须按照政府相关部门的要求停止施工，连续停工时间超过8小时的，招标人同意相应顺延工期，但招标人不承担该类停工可能涉及的成本费用增加（政府主管部门发文明确由招标人承担费用的除外）。在整个施工期间，因重大社会活动、重大体育赛事、城市管理相关重要检查、领导视察、行业内相关检查等情况，需要投标人对施工现场及外围环境进行整理、清扫、美化的，投标人必须无条件服从政府相关部门、招标人、监理单位的管理与安排，在限定时间内完成相关工作，所涉及的相关费用由投标人承担，投标人在投标报价时应在相关清单子项及措施费内对此给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。

3、本次招标，施工现场用水及用电由招标人提供接口，施工用水费、电费等费用在工程结算时扣除，各投标单位在勘察现场后充分考虑在报价中，发生后不再另行计价。施工用水的所有供水管道、阀门、龙头、水表等供水设施设备及施工用电的所有配电线路、配电柜、配电箱、电表等供电设施设备均由投标人根据施工需要及安全生产、文明施工的要求自行布置、安装，由投标人在施工全过程内对用水、用电安全全面负责。上述各项内容所涉及的各项费用由投标人在投标报价时在相关清单子项及措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用。
4、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单里所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费。中标后在工程范围没有重大变化的情况下，结算时单位为“项”的技术措施费价格不作调整。

5、投标单位应仔细审查施工图，并确保按工期完成工程量清单内的全部工程量（如有疑问，请在招标文件规定的提疑时间提出），一旦中标，不得以任何理由影响工期和质量，否则招标人有权扣除履约保证金并上报建设主管部门列入不良行为记录。

6、中标单位须在招标文件规定的开工日期及时组织机械、人员进场施工，各工作面平行施工；中标单位需要对人员组织、机械投入、资金保障、原材料组织等投标人认为必要的各种保障措施进行全面考虑。考虑工期紧，工作内容多，投标单位须全面考虑可能发生的所有费用（如赶工费），请投标单位在投标报价时综合考虑在报价中，发生不另计价。

7、工程车辆途径路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经业主及监理通知时，中标单位必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及道路清洁工作，未见整改的，处于罚款2000元，多次发现现场未整改，罚款加倍。

8、为保证工程质量，本工程项目组主要人员【项目负责人、技术负责人、施工员、资料员、材料员】在施工过程中不得随意更换，投标人需对此做出承诺，无本承诺的按无效标处理。

9、若中标单位不能在领取中标通知书后30日内向招标人提交履约保证金的，视为自动放弃中标资格，且由招标人没收本工程投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标单位须对超过部分予以赔偿。投标人需对此做出承诺，无本承诺的按无效标处理。

10、各投标人应根据招标人提供施工图纸、技术资料、以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，但必须完全符合设计要求。投标人选用的品牌应在主要材料价格表备注栏中注明，若未注明，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定。有推荐品牌的应按照招标人的推荐品牌（或“同档次品牌”、“优于推荐的品牌”）进行报价，未推荐品牌的，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标人认可。中标后通过有关权威部门检测一旦出现现场投入材料达不到投标时的承诺（如：技术参数或效果达不到设计要求），发包人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由发包人、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。

11、原4个柜子存放在工地现场，需拉回工厂进行改造，与此发生的一切费用均由中标人承担，中标人需保证此柜符合配电功能的质量和要求，不得影响整个配电工程的验收和使用。

12、此次招标，施工后中标人需保证所有设备设施符合国家相关规范，确保电力局验收通过并投入使用。
13、其他事项请参照工程量清单编制说明及招标答疑。
第二章 合同条款及格式

施工合同

第一部分   合同协议书

第二部分   通用条款[省略，使用时按（GF-2017-0201）]
第三部分   专用合同条款

附件（省略，工程报价中相应体现）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湖州旅发旅游开发有限公司       

承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程           。
2.工程地点：湖州市旅游大厦
3.工程立项批准文号：           。

4.资金来源：  自筹                                                      。

5.工程内容：                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：  详见工程量清单及图纸 。
二、合同工期

计划开工日期：     年   月    日。（实际开工时间以业主的开工令为准）

计划竣工日期：     年   月    日。

工期总日历天数：  45日历天  。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   固定单价合同            。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  湖州旅发旅游开发有限公司  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自         双方签字，盖章后         生效。

十三、合同份数

本合同一式  10  份，均具有同等法律效力，发包人执  6  份，承包人执  4  份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  
邮政编码：                            邮政编码：                
法定代表人：                          法定代表人：              
委托代理人：                          委托代理人：              
电  话：                              电  话：                  
传  真：                              传  真：                  
电子信箱：                            电子信箱：                
开户银行：                            开户银行：                
账  号：                              账  号：                  
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书；（5）招标文件及投标疑问回复；（6）本合同通用条款；（7）投标书及其附件；（8）工程报价单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）工程量清单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程红线范围内或符合业主规定。

1.1.3.9 永久占地包括：   本工程红线范围内的场地  。

1.1.3.10 临时占地包括：   本工程红线范围内的场地 。

1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：《浙江省建设工程计价规则（2010版）》、《园林绿化工程工程量计算规范 GB50858-2013》、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定、招标文件及施工图纸中的有关技术要求等。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现矛盾的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得总监和发包人的同意后实施，如施工过程中规范调整，须按规范调整，费用自行考虑，不另计取。       
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     按施工图要
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）本工程招标文件及投标答疑回复；（5）工程量清单；（6）通用合同条款；（7）投标函及其附录；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）图纸。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸八套，须返还竣工图四套，承包人需加晒的图纸费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：    招标范围的施工图    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签定后7天内，承包人应编制施工组织计划及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案，并报监理工程师审定。2、按月提供下月工程进度计划，每月20日前报发包方，提供工程计划表一式五份。3、合同签定后20天内，提交所有与施工组织设计相符的设备材料技术报审、订货、进场计划表。承包人每月20日向工程师提交已完工程量报告 ；

承包人提供的文件的期限为：   按上款要求    ；

承包人提供的文件的数量为： 一式五份  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内，如有特殊情况另行书面通知。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包方与监理在现场办公室各准备一整套手续齐全的图纸。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：在开工前的第一次工地会议时明确  。

承包人接收文件的地点：现场工程办公室；承包人指定的接收人为：在开工前的第一次工地会议时明确  。

监理人接收文件的地点：现场监理办公室；监理人指定的接收人为：在开工前的第一次工地会议时明确    。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按《通用》条款执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按《通用》条款执行  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：所有场内交通均有承包人自行解决，施工由承包人按市质监站、市防尘治理办标化工地要求实施，所需费用自行考虑，费用不另计。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担 。

1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权归发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担                         。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

   （1）合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后执行。
   （2）对于偏离市场价太高的或太低的综合单价，如该项工程量增加在15%以上（含15%）的部分需由业主会同相关部门重新定价，当达不成一致意见时最终由审核核定。（如签订补充协议，则按业主暂定价计入）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对质量、安全、进度进行全面管理；2、代表发包人对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施；3、发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知承包方；4、发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖印章（仅有本人签字未有印章的，发包人追认，则对发包人有效，发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括1、施工用水、用电由招标人提供接口，所需费用及后期使用费用均由承包人自行承担；2、协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用承包人自行承担；3、协调处理施工现场周围地下管线、电力管道、邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用承包人自行承担。 

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                。

发包人是否提供支付担保：    /                  。

发包人提供支付担保的形式： /                      。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收合格后委托审核，施工单位根据自身情况和归档需要，在相应的时间内提交竣工资料和决算书。竣工验收资料四套、音像图片资料二套（所有资料应清晰完整，均需按照市城建档案馆的入档要求进行装订，且在送达市城建档案馆取得进馆证明后再送至我公司资料室存档，其中至少完整原件一套），否则不予审核。在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算   。
承包人需要提交的竣工资料数：工程竣工后承包人向发包人提交完整的工程竣工资料四套，其中一套用于城建档案馆存档、二套用于发包人档案室存档、一套用于工程结算审核（发包人档案室存档资料目录及工程结算审核资料明细待工程开工后由发包人向承包人明确），其它需提供给相关部门（如质量监督部门、消防主管部门等）的竣工资料数量由承包人自行考虑。承包人另须向招标人提供完整的音像图片资料二套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      自行承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质及相关电子数据    。

（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，业主或监理工程师或建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金；
2、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次2000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除；

3、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同；

4、在施工期内，发包人因工程相关问题召集会议，承包人必须由项目负责人或技术负责人到场，承包人若无理由缺席每次扣罚3000元，直接从当期进度款中扣罚。
5、由承包人负责按国家的有关规定对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等采取合理的保护措施，费用由双方协商处理。对由于承包人在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。承包人应按情节轻重向发包人支付违约金，该违约金数额，承包人同意由发包人确定并在结算工程款时直接扣除。

6、双方约定承包人应做的其他工作：

1） 自工程开工至保修期结束的全过程内，承包人的一切行为均应避免对公用设施、发包人及其他单位、人员的财物造成破坏或损失，如造成损失或破坏，由承包人承担责任并负责修复，发生的一切费用均由承包人自行承担。

2）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。承包方建立工资发放签字制度，并将劳务及职员签收文件送业主。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由施工单位自行承担。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，专职质量管理员及施工员的到位率必须达到月日历天数的90%以上；项目负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×3000元/天，在当期工程款中扣罚；项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85%—实际到位天数）×1500元/天，在当期工程款中扣罚；专职质量管理员及施工员到位率未达到月日历天数的90%的，按（月日历天数×90%—实际到位天数）×750元/人•天，在当期工程款中扣罚。
项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员及施工员到位率未达到70%，扣罚全部项目负责人到位率履约金，并作违约处理，发包人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由承包人自行承担。
施工管理人员的考勤以半天为时间单位，项目负责人、项目技术负责人、专职质量管理员及施工员每天上午、下午均需到监理单位指定的场所进行书面签到或指纹识别、人脸识别，每半天在岗时间不少于三小时视为到位，少于三小时视为未到位。招标人（或监理单位）将采取多种形式对施工管理人员的在岗情况进行不定期抽查，施工管理人员在书面签到或指纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的，则视为半天不到位，另按500元/人·次进行扣罚，扣罚款项在当期工程款中直接扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权解除合同或提出索赔   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权出具罚款单，情节严重的可解除合同    。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  投标项目负责人未经发包人同意或不可抗拒原因不得变更。承包人擅自更换投标时的项目负责人、技术负责人或不能按发包人要求的时间到位，视作违约，扣罚全部项目负责人到位率履约保证金。中途变更项目负责人或技术负责人，每次分别从总合同款中扣罚4万元和总合同款中扣罚2万元。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  签订合同后7天内   

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同   

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意     。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权提出索赔或解除合同     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权提出索赔或解除合同       。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程承包人不允许违法分包       。

主体结构、关键性工作的范围全部由承包人完成 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许承包人违法分包。承包人承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规的资质要求。   。

其他关于分包的约定：  /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  由承包人与分包人结算   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  1、承包人进场后至工程竣工验收完成并移交发包人之前，由承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备并承担与此相关的费用；2、承包人应在做好自身范围内的材料设备及工程成品保护工作的同时，还应做好对其他专业工程的材料设备及工程成品的保护工作，若因承包人原因造成破坏、损失，则由承包人承担责任，并承担相关费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的要求： 在合同签订前向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的5%  。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   招标文件明确的所有工程内容  。

关于监理人的监理权限：  总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人代表签署确认意见后有效。涉及设计变更、工期顺延、材料价格、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  自行承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                           ；

（2）               /                         ；

（3）                /                         。

5. 工程质量

5.1 质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。
5.1.1 特殊质量标准和要求：竣工验收合格标准，工程达到合格并完成合同约定及发包人增加的所有工作内容，退还质量履约保证金，如达不到须无条件返工以达到合格目标，同时扣罚全额质量履约保证金；承包人还应承担因返工造成的工期延误责任，还应承担返工造成的其他连带损失。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料）。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5.3.3在工程的检查验收过程中，如发现施工单位有施工质量问题，每发现一次按每次20000元处罚，在当期工程款中扣除，并限期无条件进行整改。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、承包人应严格要求按照湖州市建筑工程安全文明标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受建设单位、监理单位及有关部门的监督检查。

2、施工单位要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。承包人应建立有效安全责任制，安全责任落实到人，加强现场施工人员安全教育，提高全员安全意识。如由于承包人安全措施不力造成事故的，由承包人承担责任和由此发生的费用。发包人或监理人针对安全生产问题向承包人发出要求整改或返工的书面文件后，在限期内承包人仍不落实整改、返工，或整改、返工不到位的，则发包人或监理人有权根据安全生产问题的不良影响程度，对承包人进行每次5000元的经济扣罚，在当期工程款中扣除。因承包人原因，本工程收到建设行政主管部门下达通报批评及以上处罚或停工整改通知的，视为承包人在安全生产方面违约，发包人或监理人有权对承包人履约保证金中的文明施工保证金部分进行扣罚，额度为10000元起直至全额文明施工保证金。

3、中标单位必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，现场必须配备冲洗设施，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经业主及监理通知限时未见整改的，处以罚款2000元，多次发现现场未整改的，罚款加倍，在当期工程款中扣除。

4、施工单位因扬尘、噪声、环境卫生等原因造成有12345投诉的，施工方需积极处理，且发包人有权对施工方每次处罚1万元。
5、在施工过程中，施工单位应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由施工单位负责处理，其间发生的费用由施工单位承担。如因处理不当造成群体性事件的，每次处罚5万元，在当期工程款中扣除。

6、承包人在施工区域内应做好前期协调工作，以保证工程顺利进行。

7、合同期内（竣工验收并移交发包人前）发生人员死亡事故，受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，视承包人在安全生产方面违约，扣罚全部安全无死亡事故履约保证金，并由承包人承担全部责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人在工程开工前编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由承包人负责按工程所在地安全生产文明施工的相关文件规定执行，承办人应当切实做好建筑施工扬尘治理工作，即：严格落实施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖或绿化、工地车辆行驶路面100%硬化、拆除工程100%洒水、出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，中心城区禁止建筑石材现场开放式加工、全部使用预拌混泥土和预拌砂浆。 
 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：支付安全防护、文明施工措施费。在项目办理开工安全生产条件审查前第一次支付总费用的60%；其余费用在工程主体结构完成前单独支付完毕。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 1、施工方案；2、施工现场平面布置图；3、施工进度计划和保证措施；4、劳动力及材料供应计划；5、施工机械设备的选用；6、质量保证体系及措施；7、安全生产、文明施工措施；8、环境保护、成本控制措施；9、其他       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到详细的施工组织设计后7天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可以及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发表人放弃按照合同约定的权利，并从合同约定的计划竣工日期或经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利。除非发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖法人公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃承包人逾期竣工违约责任的权利。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按施工组织设计约定的期限 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前七天负责落实完成施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员的进场安排。  。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担工程造价的万分之五的违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：承包人应按投标文件中承诺工期完成。如由于承包人原因而引起延期承诺工期，承包人则按每延期一天承担合同价款的万分之五的违约金 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    按《通用条款》执行          。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达到200mm以上的暴雨       ；

（2）  12级以上的台风                             。

（3）  40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无           。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   发包人承担   。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

   （1）工程使用的主要材料、设备，在投标文件中有明确品牌的，承包人必须严格按照要求执行，批量采购前需经发包人和监理工程师书面确认，确实因市场缺货采购不到的，需要提前书面申请征得发包人签字同意，更换的品牌必须与投标品牌是在同等档次，擅自更换品牌造成的损失由承包人承担。擅自更改使用不是指定品牌的材料设备造成返工等损失全部由承包人承担，并且承担违约责任。
   （2）材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，生产厂和品牌需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，否则，因此引起的一切后果都由承包人自行承担，凡工程涉及到的主要材料采购，先由中标单位选择候选单位，提供相应的照片和样品，由业主、设计、监理、中标单位的代表组建考察小组，对侯选单位的产品质量等，进行联合考核，确定能够满足工程要求的备选范围。中标单位只能从备选范围内选择供货单位，并保证样式、品质、材质统一。对于达不到要求的，中标单位无条件接受重新选择供货单位，直至考核满意为止。为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由贻误工期。如发生工期延误，后果乙方承担。

   （3）在材料和半成品用于工程之前10天，必须向监理工程师和发包人代表出具质量合格证和出厂检验证明，并经监理工程师和发包人代表认可后方可施工，中标人所购材料须经相关部门认可，最终须确保通过相关部门验收及移交（包含所有相应的检测）；

   （4）本项目严禁使用“仿冒品牌”、 “借用品牌”等贴牌产品。承包人需向招标人及监理单位提交与材料供应商的供应合同副本、供货清单及发票,需清晰地写明所购建材的品牌、规格和数量。需提供制造商对供应商的授权书或代理合同(原件)，如不及时提供每次扣罚1000元。每发现一次贴牌产品扣罚5000元，且无条件负责更换或返工，相关的一切损失及责任均由承包人承担，相关费用在当期工程款中直接扣除；

   （5）监理工程师和发包人代表对所购材料、设备的确认或认可并不免除承包人对材料、设备的责任，如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并由承包人承担由此发生的费用和工期损失。

   （6）发包人根据实际需要更换设计材料、设备，新增或减少分部分项工程或工作内容，承包人必须无条件配合，不得以任何理由拒绝。因增减分部分项工程或工作内容及更换材料导致合同价款变更的，其调整方式按照本合同相关约定执行。对发包方的上述要求，承包方不得以任何理由拒绝，承包方在发包方规定时间内拒绝调整的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包方承担，在工程款中扣除，同时发包方也可以解除合同。

    （7）工程质量必须达到合格、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无条件整改、返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，两小时内派人赴现场处理设备质量问题。

   （8）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵；

   （9）承包方采购的材料都必须经发包方质量管理代表、监理工程师及设计方验收合格后方能进场，并开具质保检验单。任何材料在工厂或采集地，经承包方自检后，并经监理工程师同意运到工地后在使用前经监理工程师在工地现场检验不合格的，这些材料仍可被拒绝使用，费用由承包人负责，工期不得顺延。承包方拒绝更换的，发包方有权委托第三方施工，所发生的费用由承包人承担，在工程款中扣除，承包单位必须无条件接受；

   （10）在招投标文件及合同中已经明确材料、设备的品牌（型号、规格）的，如承包人要求更换，必须采用不低于原先明确的品牌（型号、规格）的材料、设备，且须经发包人和监理人同意后方能更换，承包人不得由此提出提高价格的要求。

    (11)材料质量保证：承包人应对其所提供的材料、设备质量全面负责，报验产品合格证书、质保书、实验报告。承包人应根据国家相关规定对材料做相应检测（相关费用由承包人承担）。若承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原料、成品、半成品造成的，发包方有权无限期追诉。

   （12）样品（附照片）：

8.7 施工设备和临时设施

8.7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时设施的费用 。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按《通用条款》执行     。 
施工现场需要配备的试验设备：      按《通用条款》执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按《通用条款》执行    。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
材料、设备和工程的试验和检验的费用：按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定和设计明确要求的检测频率、内容实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用均由承包人承担（发包人明确能承担检测的项目除外）；发包人组织实施的相关检测工作，承包人应予以充分配合。如空气检测，消防检测，环评检测等专项检测由发包人承担，需由承包人配合检测。由于因承包人施工原因导致检测不合格的，则由承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担，本次及重新检测费用由承包人承担。如发包人对承包人提交的相关检测报告有怀疑时，发包人有权另行委托专业检测机构重新检测。如重新检测的结果与承包人提交的检测结果相符且满足相关要求的，检测费用由发包人承担；如重新检测的结果不满足相关要求的，检测费用由承包人承担且承包人负责对相关的工程内容进行彻底整改直至检测结果合格，涉及的所有费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      按《通用条款》执行      。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按《通用条款》执行   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 本工程在施工过程中所发生的联系单签证费等工程变更费用，应经监理单位或第三方审核单位及发包人按本合同约定审核确认。

经审核确认的工程变更联系单在结算阶段由审核机构审核结束后，按照审核价与结算款一并支付，施工过程中不同期支付。

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照12.1风险价格调整方式调整。   

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无          。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标，承包人应按照施工进度计划，提前28天书面通知发包人实施暂估价项目的招标以便满足施工进度计划要求。发包人确定暂估价项目的中标人后，承包人应与中标人签订暂估价合同，除非承包人通过监理人向发包人报送了能够证明分包人不具有相应的施工资质和能力及资金实力的证明材料并经监理人及发包人确认。承包人应在签订合同7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

暂定价调整：（1）材料及设备暂定价仅调整材料、设备价格，其他内容不予调整，具体如下：材料及设备的签证价与暂定价之差计补差价，差价仅计税金；（2）暂定综合单价调整按照“12.1条款”确定。（3）暂定价材料价格双方协商后不能达成一致的，则由甲方委托有资质的咨询单位定价，如乙方拒绝接受该定价则甲方有权直接委托第三方施工，产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。（4）暂定价项目未能达成一致涉及专业施工及专业供货商，甲方有权另行组织招标确定。“12.1条款”合同中没有适用或类似于变更工程的价格，甲方有权委托有资质的第三方咨询单位根据《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）计价规则及定额标准计算工程量和单价；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件执行，税金、规费按照10定额标准计取；原施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标价包干使用，承包人不得以工程数量和工程范围的增减而提出调整；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照合同工期前80%《湖州市造价信息》的平均价计算，如《湖州市造价信息》中无该材料，则参照《浙江省造价信息》计算，如《湖州市造价信息》和《浙江省造价信息》均无该材料，则按照市场行情有发包人、承包人协商进行定价；无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建筑工程预算定额》（2010）版定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式；根据上面约定的组价原则和招标控制价编制方法，由承包人提出综合单价P（结算价=P*中标价/招标控制价），经发包人确认后执行。5）当承包人对暂定价未按设定的暂定价报价时，按以下方法调整：投标报价低于设定的暂定价时，按设定的暂定价为基数进行调整；当承包人的暂定价材料投标报价高于设定的暂定价时，按投标报价为基数进行调整。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       同10.7.1条        。

10.8 暂列金额

    本工程设暂列金额    万元，不作为工程款支付的基数       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    可以调整          。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ∕  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        ∕          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  ∕  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ∕   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   ∕  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   ∕  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   ∕  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按湖建发[2012] 76号执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及《湖建发[2012]76号文件》关于人工、材料价格风险的约定 

风险费用的计算方法： 以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取    。

风险范围以外合同价格的调整方法：a、对由于承包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担；对由于承包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则价格下跌金额由发包人从承包人工程款中扣除；

b、工程数量以施工图纸、设计变更和经签证的工程联系单为基础，按《浙江省建设工程量清单计价指引》规定的计算规则工程量按实计算，并以此作为结算依据；

c、经发包人签证同意的材料、设备暂定价格的调整，暂定价格的调整仅调整差价和差价的税金；实际施工过程中若因设计变更或发包人需要对本招标工程中使用的某些材料、设备进行变更，费用调整时只调整投标文件中相应材料、设备费差价和差价的税金，其它费用不作调整；

d、①发包人提供的工程量清单数量有误，或非承包人原因的工程变更引起工程量清单项目工程数量的增减，该项工程量变化在合同约定风险幅度以内的，应执行合同原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定风险幅度以外的，其综合单价应予以调整。合同对工程量变化风险幅度和调整方法没有约定的，按以下原则确定：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，工程量变化项目的相应单价按以下程序进行调整：

工程量清单项目，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价，由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考工程造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人委托的第三方造价咨询单位审核，在竣工结算时由发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告，作为结算的依据。发包人与承包人应在合同中明确约定综合单价的调整和重新组价的计算方法。

②因发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增工程项目，其相应综合单价的确定方法为：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；合同中没有类似工程项目单价的，按浙江省2010版定额或专业定额直接费+规费+税金计算确定，其中人工按投标组价口径中的工种报价确定，材料价格对有投标价的执行投标价，无投标价的可参考实际工期前80%月份的平均信息价，对无信息价的材料经招标或市场询价后签证确定，并经发包人和其委托单位的工程师审核，最终以发包人委托的审核单位审核为准。材料信息价以湖州市发布的为准，《湖州建设工程造价信息》中没有的材料价格，可参考相应的《浙江省建设工程造价信息》,材料信息价按正刊为准。如投标组价时有子项报价遗漏，认为是报价优惠，调整时原遗漏内容及材料价格按正常定额组价方式予以扣除再增加新内容及材料价格。

e、施工技术措施费中以“项”为单位的根据投标文件一次性包干，结算时投标人不得以任何理由进行调整。

f、人工、材料价格调整：按《湖建发[2012] 76号》文件执行，但投标时综合单价明显高于市场价的人工及材料主材价不做同比列调增。

g、不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防、承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：扣除安全文明施工费和暂列金额后的合同金额的10%   。

预付款支付期限：签订施工合同签订承包人主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕，缴纳履约保证金并经承包人、发包人、监理单位签署开工报告后，发包人向承包人支付全部预付款。。

预付款扣回的方式：当实际支付款达到工程合同价60%时，预付款一次性扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/  。

预付款担保的形式为：                     
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按工程施工进度   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程全部完工后付至合同总价的60%（支付时扣回工程预付款），工程验收合格后（合同约定的及发包人在施工过程要求增加的全部工程内容完成），工程资料按照湖州市城建档案馆规定执行并存入发包人档案馆后支付至合同价款的75%；审核资料通过审核后付至审计价的97.5%；剩余2.5%工程款作为预留质量保修金（无息）。本工程竣工验收合格后视履约情况无息返还履约保证金。

承包人必须按规定支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

付款周期中的合同总额是指扣除暂列金和安全文明措施费后的价格。

注：承包人收取预付款及每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      按《通用条款》执行            。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     按《通用条款》执行     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /              。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天   。
（2）发包人支付进度款的期限：14天，如果发包人认为承包人的当期工程质量有缺陷，则可以责令整改，并止付当期工程进度款  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    由发包人根据相关规定组织验收            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：         /   。                 

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  发包人要求承包人移交工程内容时，承包人拒绝移交或未按要求及时完成移交的，承包人应承担工程照管、成品保护等各项费用以及承担因本工程未及时移交而导致的各项责任和损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按《通用条款》执行          。
（1）单机无负荷试车费用由     承包人         承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  双方约定    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料及结算资料 

竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人公司文件执行。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  在一次性提交完整竣工资料及工程结算书后，发包人承诺按国家、省、市等有关政府投资项目工程价款结算规定进行结算审核工作。
发包人完成竣工付款的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后按照合同约定完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人有效收到承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料有效收到之日，按照以下方式完成对承包人提交的竣工结算报告及完整、有效的结算资料的审核：

（1）工程最终结算价款以发包人委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由我公司支付审核基本费，由承包人支付审核追加费及核增部分费用, 承包人支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审核报告为准，结算审核相关费用按国家审核成本收费规定计取，发包人按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由承包人支付，并由发包人从应付工程价款中扣缴。

（3）在竣工结算价款依据最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   按《通用条款》执行  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按《通用条款》执行    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /    。

（2）发包人完成支付的期限：   在竣工结算价款依据发包人委托的审核单位审定后所出具的最终审核报告确定后，承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的工程结算价款进行对帐并确认，多退少补；发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，付清剩余的工程结算价款（如发包人为承包人代垫审核服务费、施工现场水电费等，可在付款时等额扣除）    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格日期起24个月  。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的2.5%作为工程质量保修金，工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，退还剩余保证金的工程质量保修金（不计息），退款应扣除已发生的修理费用，赔偿金等款项（如有）；缺陷责任期满后，承包人仍应按合同约定的工程各保修年限承担保修义务。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 

（2） 2.5  %的工程款；

（3）其他方式:           /                     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /                  。

关于质量保证金的补充约定：                       。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，整体保修期限至少2年，具体详见“工程质量保修书”。  
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不在约定期限内派人到达现场进行抢修、处理的，发包人可以委托其他单位进行抢修、处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。发包人有权根据承包人未按时派人到达现场进行抢修、处理而对工程及发包人造成的不良后果程度，对承包人追究相关责任并进行经济索赔。

3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。承包人不在约定期限内落实处理的，发包人可以委托其他单位处理，涉及的相关费用由承包人承担，直接在质量保修金中扣除。
4、凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，承包人必须无偿返工直至符合质量要求。返工修复二次达不到承诺要求的，更换新机。承包人承担返工发生的一切费用和发包人的直接经济损失，承包人在接到发包人通知后，24小时内派人赴现场处理质量问题。

5、质量保修完成后，由招标人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按《通用条款》  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人重新提供规格、质量符合合同约定、或补足数量符合合同约定的材料、工程设备；因此导致工期顺延的，按照合同约定顺延工期。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延  。

（7）其他：     /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人的违约行为按照合同法规定致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

    1、承包人的项目管理机构实际配备的人员必须是投标文件中明确的人员，一旦发现并查实承包人的项目管理班子属于挂靠或临时拼凑的，发包人将扣罚承包人的全部履约担保，并终止施工合同，由承包人赔偿由此给发包人造成的经济损失。承包人派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

2、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位（或发包人）有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。承包人必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、招标人将对施工单位进行每次2000~10000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。当监理人（或发包人）所做平行检测的结果与承包人所提供检测结果不一致时，监理人（或发包人）有权重新制订检测方案，要求承包人按要求重新进行相关检测，承包人不得以任何理由拒绝，否则监理人、发包人将对承包人进行每次5000~20000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。重新进行相关检测，其结果不合格的，则由承包人对相应工程原材料、构件、设备等进行清退、对相应工程实体进行整修、返工，直至工程原材料、构件、设备及工程实体符合设计及相关标准、规范的要求为止，所涉及的所有费用（含不合格检测结果所对应的平行检测费用）均由承包人承担。
3、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，业主或监理工程师或建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚2000-5000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。若因承包人原因，使发包人受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知书的，发包人有权对承包人扣罚相应履约保证金；

4、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照招标人直接发放或招标人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次3000—20000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。如承包人在受到经济扣罚后仍不按要求在限期内落实整改、返工，或整改、返工不到位的，发包人或监理人将按前次经济扣罚的额度翻倍对承包人进行经济扣罚，扣罚款项均在当期工程款中直接扣除。发包人、监理人保留对承包人追究相关责任及进行经济索赔的权力。因承包人原因，在工程竣工验收时，工程质量达不到相关标准、规范、规程的要求、设计要求、招标文件要求和投标承诺的，承包人必须无条件返工至工程质量符合相关要求，并自行承担相关一切费用，发包人有权扣罚承包人的全额质量履约保证金。因承包人原因发生质量、安全事故,导致发包人遭受有关部门处罚及相关当事人索赔的，由此引起的发包人损失均由承包人承担，相关费用在当期工程款或工程结算款中直接扣除，且发包人有权扣罚承包人的相应履约保证金。
5、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

6、本工程结算造价以审核结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。
7、承包人领取中标通知书后10天内向发包人递交合同价5%的履约保证金。  

履约担保有效期为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后28天内。在此有效期截止日后退还给承包人。

履约保证金及风险控制金在工程竣工验收合格后28天后，承包人履行了合同约定的责任和义务（如有违约，扣除违约金）后无息退还。

因承包人原因延误工期，未按合同工期完成工程施工，工期每拖延一天处以工程造价万分之五的违约金，如工期履约保证金不足以承担承包方的违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接扣除并上报建设主管部门列入不良行为记录。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额的履约保证金。

双方约定的承包人其他违约责任：a、工程竣工后15天内，承包人必须全部清退临时设施、建筑材料、机械设备，每延迟一天支付违约金2000元。b、项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，到位率未达到的，按未到岗天数计算，项目负责人每缺岗一天支付违约金人民币3000元/天·人，项目技术负责人每缺岗一天支付违约金人民币1500元/天·人，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位；c、安全员及其它班组成员月到位率要求90%天及以上，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位，到位率未达到的，按未到岗天数计算，每缺岗一天付违约金,750元/天·人。d、本工程未明确的违约赔偿事宜，均在工程竣工结算时处理，在工程结算款中增加或扣减有关费用。

8、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强总包管理，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。不得无故进入业主办公区域，以免打扰业主的正常工作。
9、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

10、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按合同约定结算，取消部分相应扣除投标相对应的费用。
11、承包人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由承包人承担。
12、承包人必须落实有指定安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，由承包人及时完成整改，并自行承担责任。

13、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民、项目业主的关系。

14、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。
16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按16.2相关规定要求。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2相关规定要求。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：权益转让给发包人  
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  由承包人负责办理并承担相应费用
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   由承包人负责办理并承担相应费用      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责办理并承担相应费用  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用条款》执行      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /        。
选定争议评审员的期限：        /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /          。

其他事项的约定：              /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向     湖州市       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  标的物所在地    人民法院起诉
21   其他

1、工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

2、本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，审核追加费由承包人承担,施工单位支付部分可由发包人从应付工程价款中扣缴，核增部分按文件要求由承包人支付；。如为国家直审项目，发包人仅按照《浙价服〔2009〕84号》文件规定支付，剩余的审核费均由承包人支付，由发包人从应付工程价款中扣缴。

3、承包人在与发包人签订施工合同的同时必须与发包人签订《工程建设廉政合同》。

4、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

5、签订合同前设立湖州市分公司，并就地开票，就地缴税（市外公司适用）

6、招标文件第11项其他约定

7、承诺书。

8、本合同未尽事宜，双方协调解决。

9、建筑工程质量保修书（见合同附件1）

合同附件1：

建筑工程质量保修书

招标人（全称）：                                   

承包人（全称）：                                   

招标人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对湖州旅游大厦专变2-1250KVA电力配电工程   (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方协定的其他项目。具体保修的内容，双方协定如下：  由承包人自行维修   。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  8  年；

3、装修工程为  2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5、供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的排水设施、道路等配套工程为  / 年；

7、其他项目保修期限约定如下：  2年 。

质量保修期自本项目验收合格之日起计算，如果拟投入本项目的设备产品厂家有提供更长质保，则以更长质保计算。
三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量事故问题，应当按《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由招标人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方协定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                         承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）                          法定代表人（签字）

年     月    日                             年     月    日

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任
甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

第3条 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。 

第4条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                年   月   日

监督单位（盖章）             年   月   日

第三章 投标文件格式

1、 投标文件外包封面

投标文件（   本）
	项目编号：                                              

建设单位：                                    

工程名称：                                    

投标书名称：              （资格文件或商务标）
投标日期：                年    月     日     
投 标 单 位：（盖     章）

法定代表人：（签字、盖章）

地    址：

联系电话：

邮政编码：


二、资格文件原件外包封面

	投标单位：                                 

原件清单：

（1）企业概况；

（2）代理人身份证复印件及企业法定代表人身份证明书、授权委托书；

（3）投标代表社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或其分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，实际情况中无需缴纳社保的，须提供相关情况说明加盖公章）；

（4）企业营业执照副本复印件；

（5）企业资质证书副本复印件；

...........................

（请按招标文件第10.2条内容提供原件）




法定代表人身份证明书
               （姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

    特此证明

	身份证复印件


                      投标人：                            （盖章）
                      法定代表人：                   （签名、盖章）
                              日期：       年   月   日

投标全权代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （招标人）的                   工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。

	身份证复印件


代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：        年     月    日

建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格

A类证书登记表
	企业名称（盖章）
	

	企业资质
	

	职  务
	姓   名
	证书号

	企业法定代表人
	
	

	企业负责人
	
	

	企业分管安全生产
副经理
	
	

	企业技术负责人   （XXXX资质）
	
	

	企业技术负责人    （XXXX资质）
	
	

	
	
	

	变更人员情况说明
	


注：1、本表适用于投标报名及投标，请投标人根据本表要求如实填写。
2、企业人员如有更换请及时填写并注明。
投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)
	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	 

	投标

人信

用信

息情

况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示      
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚
	 

	拟派

项目

负责人

（总监）

信用

情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示
	 

	
	投标截止日前二年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚
	 

	投

标

人

声

明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受3个月及以上的不良行为公示。

                   法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：        （单位公章）

  日      期：     年   月  日


注： 1.“投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。投标人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。
项目负责人简历表

工程名称：{招标工程项目名称}

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	建造师资质等级及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   附：项目负责人建造师注册证书及B证。

项目管理机构配备情况表

工程名称：{招标工程项目名称}                             

	姓名
	拟任职务
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	注册单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


湖州市政府投资建设项目投标人

廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

　　　　　　

　    法定代表人（签字或盖章）：              
承诺单位（公章）：                     

　　  承诺日期：                     
三、商务标部分

投 标 函（工程量清单）
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方的总报价中包含安全防护、文明施工措施费          元，我方承诺该项费用将专项用于施工现场的安全生产和文明施工。 

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证在     年    月    日开工，     年    月    日竣工，即 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

6、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：              。
7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标造价的     ，计          

万元（人民币）作为履约保证金（其中：工程质量履约保证金为    %：￥           万元；工期履约保证金为   %：￥           万元；项目负责人到位率保证金为   %：￥           万元；安全无死亡事故保证金为   %：￥           万元；文明施工保证金为   %：￥        万元），并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。
8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、项目负责人姓名               ，等级             。

企业资质等级                                     。

         投 标 人：                                     （盖章）

         单位地址：




                     




         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         邮政编码：
      
   电话：
    
  传真：
    

日期：_____年____月____日
投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	合同价款的（5）%
	

	2
	施工准备时间
	签订合同后（2）天
	

	3
	误期违约金额
	（   ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	合同价款（   ）%
	

	5
	提前工期奖
	（   ）元/天
	

	6
	施工总工期
	（  ）日历天
	

	7
	质量标准
	合格
	

	8
	工程质量违约金最高限额
	（   ）元
	

	9.
	预付款金额
	合同价款的（ ）%
	

	10
	进度款付款时间
	签发月付款凭证后（   ）天
	

	11
	竣工结算款付款时间
	签发竣工结算付款凭证后（   ）天
	

	12
	保修期
	 
	


【表4-1】封面

投 标 总 价

       招 标 人：                                       
       工程名称：                                       
       投标总价（小写）：                                
               （大写）：                                
投 标 人：                                         

（单位盖章）

法定代表人：                                        

（签字或盖章）

 或委托代理人
编 制 人：                                           

编 制 时 间：             年   月   日

【表4-2】
总  说  明

工程名称：                                                   第     页共     页

	


【表4-3】
工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                        第     页共     页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	
	
	

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	
	
	

	合  计
	


【表4-4】

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

	序号
	汇  总  内  容
	计算公式
	费率

（%）
	金额（元）

	一
	工程量清单分部分项工程费
	∑（分部分项工程量 × 综合单价）
	
	

	
	其中
	1.人工费 + 机械费
	∑（分部分项人工费 + 分部分项机械费）
	
	

	二
	措施项目费
	
	
	

	
	（一）施工技术措施项目费
	按综合单价计算
	
	

	
	其中
	2.人工费 + 机械费
	∑（技措施项目人工费 + 技措施项目机械费）
	
	

	
	（二）施工组织措施项目费
	按项计算
	
	

	
	其中
	3.安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	4.工程定位复测费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	5.冬雨季施工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	6.夜间施工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	7.已完工程及设备保护费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	8.二次搬运费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	9.行车、行人干扰增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	10.提前竣工增加费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	
	11.其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	按相关规定计算
	
	

	三
	其他项目费
	按清单计价要求计算
	
	

	四
	规费
	12 + 13  
	
	

	
	12.排污费、社保费、公积金
	（1 + 2） × 费率
	
	

	
	13.民工工伤保险费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	五
	14.危险作业意外伤害保险费
	（1 + 2） × 费率
	
	

	六
	税金
	（一 + 二 + 三 + 四+ 五 ）× 费率
	
	

	七
	建设工程造价
	一 + 二 + 三 + 四 + 五+六
	
	


【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                  第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                   第   页 共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                                      第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险

费用
	小计
	

	1
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	(清单编码)
	(清单名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(定额编号)
	(定额名称)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额(元)

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1＋2＋3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	


【表4-7】

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称：                                        第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）
	
	
	

	2
	工程定位复测费
	
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	夜间施工增加费
	
	
	

	5
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	6
	二次搬运费
	
	
	

	7
	行车、行人干扰增加费（限市政）
	
	
	

	8
	提前竣工增加费
	
	
	

	9
	其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
	
	
	

	合    计
	


【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                             第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	合    计
	
	—


注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。
【表4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：                                          第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：                                            第   页 共   页

	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金额（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


【表4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                第   页 共   页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合    计
	


注：本表项目名称、计量单位、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

	序号
	工  种
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


【表4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                第   页 共   页

	序号
	编码
	材料名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


【表4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                               第   页 共   页

	序号
	机械设备名称
	单位
	数  量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


主要材料选用品牌一览表
	项目名称：

	序号
	材料名称
	品牌参照或相当于
	投标选用品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、此表格作为商务标组成部分，放入投标报价需要的其他资料中。


投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.投标人报价表式应采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定格式。

3.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用之和。根据《湖建发[2016]38号》文件规定，调整后安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）已包括施工现场消防要求及扬尘处理等发生的费用，企业管理费已包括检验试验费。安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）的费率取值不得低于调整后的费率下限。规费、税金作为不可竞争费用，按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）及《湖造价[2014]2号》文件规定执行。

4.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

5.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

    6.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

7.本报价的币种为人民币。

8.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

9.投标单位在本工程商务投标报价时按规定格式要求，《投标总价》封页上应加盖单位公章和法人签字或盖章。

第四章  评标方法及标准

一、评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（湖政办函[2014]67号文）。

二、评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标委员会组成人员为3人及以上单数。

2.3参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

2.4根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

2.5评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按投标须知第25条；

2.8通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机；

2.9在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

2.10投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。
三、投标文件初步评审

3.1评标委员会先对投标文件进行初步评审，投标文件有下列情况之一者,投标书无效；

3.1.1投标文件未按规定标志、密封的；

3.1.2投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
3.1.3未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

3.1.4投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

3.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

3.1.6投标文件无法区分正、副本的；

3.1.7投标文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的。
四、投标资格审查评定

投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作废标处理，不再进行下一步评审：

（1）投标人不满足招标文件载明的企业资质或企业安全生产许可证不符合要求的；
（2）未按招标文件要求提供《建筑施工企业主要负责人安全生产任职资格A类证书登记表》的；
（3）投标项目负责人（注册建造师）资格条件未达到要求的或项目负责人的二级注册建造师（含临时）证书不在有效期范围内的；

（4）投标项目负责人（注册建造师）的安全生产考核合格证未提供或过期的；
（5）浙江省外企业无有效的“《省外企业进浙承业务备案证明》”的或参加投标的建造师没有备案的或未提供有效的备案证明的；
（6）未按招标文件要求提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的；

（7）投标人及投标项目负责人的市场行为信用档案情况在《投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表（建设）》中不按要求填写和未如实反映的；

（8）湖州市外（含省外）企业未提供《湖州市劳动工资支付应急保障金储存证明》的（湖州市内（含三县）企业无需在投标时提供）；

（9）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的或未提供“由中国人民银行出具的基本存款账户开户许可证”复印件的；
（10）投标人未提供湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书的；
（11）未按招标文件要求提供人员证书的；或按招标文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的；
（12）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目投标的；
（13）不符合招标文件其他实质性条款的。
五、评标分值的组成

通过评委对投标人资格进行审查后，最终确定的有效投标单位才可进行下一步的商务标评审，商务标的权重为：100%。
六、商务标评定分值（100分）

1、有效标的确定　　
在评定商务标分值前，由评标委员会先对商务标初步评审，存在以下情况之一的，作废标处理：

1.1投标人的投标报价书对招标人提供的工程量清单中所列的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量进行更改的；

1.2 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

1.3安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限的；

1.4规费未按《湖造价[2014]2号文件》、《浙建站定【2016】23号》文件规定计取的；

1.5税金未按《湖建发[2016]96号》、《浙建站定【2016】54号》、湖建发【2018】71号》规定计取的；

1.6商务标投标总价表上未加盖“单位公章和法人签字或盖章”；
1.7投标单位的有效报价高于或等于招标控制价的；

1.8凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上，其投标作废标处理；

按以上要求进行所有评审后，在有效投标报价中去除无效标后，剩余为有效投标。

凡有效投标低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。  

2、最佳报价的确定

以招标人在商务标开标前，当场在下列A、B、C、D、四种投标报价中随机抽取一种作为最佳报价：

A、最终有效合理投标中的最低值和最终有效合理投标中的次低值两者的平均值；

B、最终有效合理投标的平均值和最终有效合理投标中的最低值两者的平均值；

C、最终有效合理投标的平均值；

D、有效合理投标中去除最低值后的平均值（最低值如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）。

3、投标报价评定

各最终有效投标与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：　　 

K=（有效投标—最佳报价）÷最佳报价*100%　　

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.8分；　　

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.6分。
七、其他
　1、各投标人最终得分按：最终得分=商务标得分*（权重100%）。
　2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。
　3、招标人应当根据评标结果确定排名第一（得分最高）的中标候选人为中标人。得分若有两个或以上并列的，则按投标报价低的为第一中标候选人。若投标报价得分相同，技术部分也相同，则由招标人现场随机抽取确定第一中标候选人。

第五章 工程量清单

另附

浙江华诚建设工程招标代理有限公司               电话：0572-2506626                   传真：0572-2044626

